
Compte Rendu – Marly Gomont Vallée au Blé Le sourd– Création du Comité 

de Pilotage (COPIL) 

 

Réunion le 12 Décembre à 18h00 

Présents : Mr. Jorrand (Maire de Le Sourd), Pierre Deprez, Bertrand Christian pour Le sourd. 

 Marie Eugenie Barrois, Janine Doublet (1er Adjoint), Dantigny Vincent pour Vallée au Blé 

 Amelie Vaingue, Paul Gosset, Mdme. Delache (Maire) pour Marly Gomont  

Absent : 1 personne de Marly-Gomont et une de VaB…. 

Représentants WEB EDV : Harold PERROT, Django MAZARS  

Sujet du rendez-vous : 2ieme COPIL pour présenter les avancées du projet depuis Mai.  

Points sur l’Agenda (Présentation PPT en cc) : 

-Rappel des avancées du projet depuis le dernier COPIL 

-Rappel de l’approche de concertation WEB EDV. Présentation de TACT et leur rôle actuel 

-Rappel du calendrier actuel 

-Etapes à suivre pour le développement du projet 

-Rôles et responsabilités du COPIL 

-Présentation de l’approche concertation des 2 représentantes de TACT (Agathe Sailley , Pauline 

Ségard). 

 -Vigilance du COPIL sur la bonne exposition du panneau d’affichage du M2M pour le dernier passage 

de l’huissier  le 29 Décembre 2022. 

 

Discussion des étapes à suivre (fin du foncier, implantation d’un mat de mesure, lancement des 

études techniques) 

Les questions :  

➢ Combien de turbines seront implantées ? Pas encore connus 

 

Les remarques : 

➢ VALECO continue de prendre contact avec des propriétaires et exploitants de Le Sourd (ainsi 

que sur Haution) pour signer des promesses de bails. 

 

Point à suivre : 

➢ Renvoyer un mail au COPIL avec l’adresse du projet des 3 Seigneurs sur le site WEB EDV 

➢ Finaliser la phase de sécurisation du foncier (WEB Energie du Vent) 

➢ Dernier passage de l’huissier pour de constat d’affichage du M2M (Huissier) 



➢ Démarrage du volet ‘Hivernage’ sur les Etats Initiaux Ecologiques (EQS) 

➢ Réception du diagnostic de la mission concertation avec TACT (TACT) 

➢ Présentation du projet dans la réunion de Pré-cadrage en Préfecture (à Laon) (WEB EDV) 

➢  

 

 


